

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение **детский сад № 3**
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого
развития детей Колпинского района Санкт-Петербурга
196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Школьная, д.5а, Лит. А
ИНН 7817027316, КПП 781701001, ОГРН 1027808757316, ОКПО 27439008
тел./факс (812) 464-55-18, E-mail: dc_3@mail.ru

ПРИНЯТО:
Педагогическим Советом ГБДОУ № 3
Протокол № 3

«25» 12 2013г.



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая ГБДОУ д/с № 3
И.А. Фролова И.А. Фролова

Приказ №11-О от 09.01.2014г

ПЛАН – ГРАФИК

введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО) на период 2014-2016 года

Санкт-Петербург,

2014г.

План-график введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) на период 2014-2016 года

№	Направление деятельности	Содержание мероприятий	Срок	Отметка о вып.
1	Организационное, аналитическое и нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО	1.1. Разработка Плана действий реализации ФГОС ДО в дошкольном учреждении.	Февраль-март 2014	
		1.2. Формирование банка нормативных документов и материалов федерального, регионального уровня по введению ФГОС ДО	В течение 2014-2016	
		1.3. Проведение мониторинга профессиональной готовности педагогов к введению ФГОС ДО	Апрель-май 2014	
		1.4. Организация аудита развивающей предметно-пространственной среды ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО	Сентябрь-Октябрь 2014	
		1.5. Внесение изменений в Программу развития ДОУ с учетом Плана-графика введения ФГОС ДО	До декабря 2014	
		1.6. Приведение учредительных документов, локальных актов ДОУ в соответствие с ФГОС ДО (устав, лицензия, должностные инструкции, критерии эффективности профессиональной деятельности педагогов, положения, договора с родителями воспитанников и др.)	До декабря 2014 и далее по необходимости	
		1.7. Создание рабочей группы по разработке образовательной программы дошкольного образования с учётом требований ФГОС ДО и Примерной основной образовательной программы дошкольного образования из федерального реестра ОП	Январь-Февраль 2014	
		1.8. Организация коллегиального обсуждения в ДОУ и выбор Примерной основной образовательной программы дошкольного образования из федерального реестра ОП	До декабря 2014 (при утверждении перечня Примерных ОП ДО)	
		1.9. Организация разработки основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с	До декабря 2014	

		ФГОС ДО и Примерной образовательной программой дошкольного образования (из реестра РФ Примерных образовательных программ ДО).		
		1.10. Анализ и корректировка методического оснащения педагогического процесса по реализации ФГОС ДО в учреждении.	До сентября 2014 и далее по необходимости	
		1.11. Составление плана оснащения развивающей предметно-пространственной среды ДОУ (группы, залы, кабинеты) в соответствии с требованиями ФГОС (п.3.3).	До сентября 2014 и далее по необходимости	
2	Кадровое обеспечение введение ФГОС ДО	2.1. Составление плана мероприятий с педагогическими кадрами по изучению ФГОС ДО, включение системы внутрифирменного обучения в содержание годового плана ДОУ на 2014-2015 уч.год.	Август-Сентябрь 2014	
		2.2. Организация повышения квалификации педагогов по введению ФГОС (на базе ИМЦ, СПБАППО и т.п.)	В течение 2014-2015	
		2.3. Организация собеседования с педагогами ДОУ по освоению содержания ФГОС ДО, в том числе с учетом специфики работы с детьми с ОВЗ	В течение 2014-2015	
		2.4. Организация наставничества начинающих педагогов по освоению и введению ФГОС ДО.	В течение 2014-2016	
		2.5. Обеспечение постоянной методической и консультационной поддержки педагогов по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2014-2016	
		2.6. Проведение конкурса творческих проектов педагогов по реализации ФГОС ДО в разных возрастных группах	В течение 2015-2016	
3	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО	3.1. Корректировка показателей эффективности профессиональной деятельности педагогов с учетом выполнения требований ФГОС ДО	В течение 2014-2016	
		3.2. Обеспечение материально-технической базы ДОУ с учетом требований ФГОС ДО	В течение 2014-2016	

		3.3. Комплектование ДОУ (групп, кабинетов, зала) необходимыми УМК с учетом реализуемой ООП ДО	В течение 2014-2016	
4	Информационное обеспечение введения ФГОС ДО	4.1. Организация мероприятий с родителями (законными представителями) воспитанников по обсуждению ФГОС ДО	В течение 2014-2016	
		4.2. Организация системы взаимодействия с семьями воспитанников по совместной работе по реализации ООП ДО	В течение 2014-2016	
		4.3. Размещение на сайте ДОУ: - информации о ФГОС ДО, - информации о создании условий в ДОУ для реализации ФГОС ДО - рекомендаций по реализации ООП ДО	В течение 2014-2015 и далее по необходимости	
		4.4. Подготовка публикаций и презентаций педагогов из опыта работы по введению ФГОС ДО	В течение 2015-2016	
		4.5. Обеспечение ежегодной публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО и реализации ООП ДО ГБДОУ № 3	В течение 2014-2016	